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关于广东省农村广播电视无线覆盖（省
节目）工程支出绩效自评的情况

为贯彻中共中央《关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》的决策部署，根据《国务院办公厅厅关于进一步做好新时期广播电视村村通工作的通知》（国办发[2006]79号）、《国家发展改革委、国家广电总局关于印发全国“十二五”广播电视村村通工程建设规划的通知》（发改社会[2012]1673号）的要求，经省政府批准决定总投入省财政资金22136万元，实施《广东省农村广播电视无线覆盖（省节目）工程》建设任务。
一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位情况

根据粤府函【2014】30号文《2014年省政府重点工作实施方案》，广东省农村广播电视无线覆盖（省节目）工程即 “100座广播电视发射台升级改造无线覆盖工程”（以下简称无线覆盖工程）被列入2014年全省十件民生实事，由广东省新闻出版广电局牵头组织，并会同财政厅、19个有关地级以上市政府，共同推进工程建设任务的落实。

（二）项目实施内容

1、实施计划：广东省农村广播电视无线覆盖（省节目）工程建设自2014年4月正式启动，至2014年底基本完成100座广播电视发射台升级改造主设备安装工作，并陆续组织铁塔和防雷、电力、土建等配套工程开工。2015年4月，全面进行发射系统联调、试播；2016年底完成主体工程和铁塔、防雷、电力、土建等配套工程竣工验收，全面组织试播;于2017年7月组织正式开播。

2、资金分配方案：一是工程费用20450万元（含建筑工程、电力和防雷配套工程、铁塔工程、工艺设备安装工程）； 二是工程建设其它费用1041万元（含可研报告编制费、工程勘察设计、测试验收费、招标代理费、建设单位管理费、施工图审查费、施工图预算编制费、竣工图编制费、工程保险费、工程监理费、环境影响评价费）； 三是基本预备费645万元。

二、绩效表现

（一）专项资金完成绩效目标情况。
广东省农村广播电视无线覆盖（省节目）工程建设主要通过对19个地市100座发射台站更新、改造，采用地面数字电视国家标准新技术、高效率调频广播技术，进一步完善省广播电视无线覆盖网，让广大群众（主要是全省22007个有线网络未通达自然村共45万户农户）收看到本省、市、县（区）的共5套标清数字电视节目和收听好省一、省二2套调频广播节目，在全国率先实现省电视节目无线传输由模拟方式向数字方式过渡；同时，为我省进一步扩展地面数字高清电视服务奠定良好的配套设施基础，也将加快推进广东省农村国标地面数字电视无线覆盖网的建设，解决有线网络未通达农村地区能收听收看当地电视节目需求问题，实现全面构建起结构合理、运行高效、服务优质的农村广播电视公共服务体系，促进城乡广播电视协调发展，实现城乡广播电视公共服务全覆盖、均等化，进一步巩固提高农村广播电视覆盖水平和质量，确保党和政府的声音传入千家万户，促进社会主义和谐社会建设，保障农民群众基本文化权益，推进幸福广东建设。

（二）专项资金使用绩效。

  1.资金下达情况。 一是2017年4月广东省财政厅下达2016年结转资金675.38万元。二是2017年9月广东省新闻出版广电局向省财政厅申请，由财政厅下达扶持资金631万元，用于工程建设。

2.专项资金支出情况。现2017年已支付1156.331427万元，结余约150.05万元；以上主要用于支付电力改造、铁塔建设等配套工程的尾款。
3.资金使用监管。省新闻出版广电局依据工程概算，组织招标文件编制、报批，进行项目公开招标，采购设备和相关服务，严格按规定使用专项资金。

(三)专项资金使用绩效存在的问题。因少数发射台的电力、防雷改造等配套工程进度滞后造成部分分项目工程未能按期完成验收，影响工程尾款支付进度。
三、项目自评等级和分数

自评等级：优；自评得分：93.5分。（分析材料详见基础信息表）

四、改进意见

    集中力量解决少数发射台电力、防雷改造等配套工程进度滞后的突出问题，争取2018年6月前全部竣工、年底完成工程尾款支付。

