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关于广东省三网融合视听节目省级监管

平台支出绩效自评的情况

一.项目基本情况及主要结论

（一）项目用款单位简要情况
广东省新闻出版广电局由原广东省广播电影电视局和原广东省新闻出版局合并而成，主要职责包括（但不仅限于）负责监督管理新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施行政审批并承担相应责任，负责市场经营活动监督管理相关工作，指导监管广播电视广告播放；负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
省新闻出版广电局内设办公室、政策法规处、规划财务处、宣传管理处等15个机关处室，以及技术监测中心、监听监看中心等7个正处级事业单位，现有行政编制120名。
（二）项目实施主要内容及实施程序

“广东省三网融合视听节目省级监管平台”分为3个子系统，分别为：“广东省IPTV监管系统”、“广东省手机电视监管系统”和“广东省互联网电视监管系统”。这3个系统分别将IPTV、手机电视业务和互联网电视纳入安全播出管理范围，确保IPTV、手机电视和互联网电视集成播控平台对节目源的控制，确保播出内容安全和传输安全。按照“监管系统的建设和运行要与当地试点业务的开展协调一致，确保同步建设、同步运行，同时要与中央监管系统实现对接，确保播出的内容安全和传输安全”的规划。系统建设将可以提供1套对广东省三网融合视听节目业务进行全面监管的智能系统，系统监管范围可覆盖广东省21个地市的IPTV业务，以及全省的互联网电视和手机电视业务，系统可智能发现以上业务中存在的传播违规节目、私增直播频道等违规问题。原计划按照以下实施程序：2016年完成代建单位招标、建设单位招标；2017年拟完成设备安装和工程施工、项目试运行、项目验收。

我局于2014年1月向省发改委报送广东省三网融合视听节目省级监管平台项目建议书申请建设，后根据发改委的意见对项目建议书等相关内容进行了调整，于2015年7月获得发改委批复同意建设，按代建制进行建设，在概算批复后转入代建程序。2016年2月，我局在项目的初步设计概算获得发改委的批复后将项目前期资料移交省代建项目管理局，正式进入代建程序。

进入代建程序后，由于省代建项目管理局在代建单位的招标工作上进展缓慢，导致项目整体工作推进缓慢，资金未能按计划支出，所以未能在2016年按照原定计划使用省财厅下达的项目资金1000万。

2016年，我局向省政府报告，将广东省三网融合视听节目省级监管平台项目建设周期调整为2017年至2019年。

2016年9月，省代建项目管理局与代建公司签订委托代建合同。2017年4月，该项目完成承建单位招标工作，2017年5月-7月为设备安装调试阶段，2017年8月份完成项目建设并于8月18日通过竣工验收。
（三）项目自评等级和分数

自评分数为78分。

二.绩效表现

（一）资金使用绩效

2016年结余的资金1000万2017年全部支出，2017年下达的3000万2017年内支出23196271.2元，结余6803728.8元。

（二）存在问题

由于前期代建单位招标工作进展缓慢，导致承建单位招标工作未能及时开展，工程整体推进缓慢，进而导致2017年未能完成省财政结算审核，工程尾款未能在2017年内支付出去，造成2017年下达的资金3000万未能用完。

三.改进意见

    在以后的代建项目中，项目前期加强与省代建项目管理局沟通，积极主动掌握项目进度，与省代建局一起及时督促代建推进项目建设相关工作，在合法合规的情况下为加快推进项目的建设创造条件。

